

## **REUNION TECHNIQUE II – Centre de formation Elim à Sabongo**

**Mise en valeur du site** (d'après les propositions faites lors de la réunion du me 12 aout 2020)

Pour mieux accéder à des différents aides financiers est conseiller de partager les besoins en phases.

### **Phase A – travaux immédiates/préparatif**

Sur le plan stratégique :

**-Conception stratégique pour la formation biblique (Commission enseignement)**

**définir la vision, curriculum, besoin personnel pour le bon fonctionnement, critères de recrutement des étudiants, cahier de charge du personnel - du directeur incl. profil/besoins d'appel, caractère et dons, etc.**

-Répondre à la question pour un pasteur locale, responsable et apte pour cette vision (UEEE)

-recrutement gardiens pour le temps de démarrage des travaux – envoyer les candidats à une formation

Sur le plan planning/administrative :

-Mise en place une équipe de conducteurs des travaux

-Plan de masse pour délimiter les différent Blocs 1 à 11

-Décrire le Projet

-Equipe technique : -Architectes

-Ingénieurs

Sur le site :

-Construction de case de passage (proche de l'église)

-Forage sur le site même

-Désherbage

-Délimiter le terrain en plantant des arbres fruitiers et autres (JdD Kolipou ?)

### **Phase B – formation biblique et théologique**

Bloc 1 : Centre de formation biblique et théologique

Bloc 4 : Campus pour étudiants en duplexes (nombre selon proposition de la commission enseignement)

Selon disponibilité de fonds nécessite peut-être de partager la construction des duplexes en deux étapes.

Le nombre des duplexes peut augmenter au cours de l'évolution de formation biblique.

Bloc 7 : Champs

Bloc 5 : Campus pour enseignants – en minimum un logement pour directeur

### **Phase C – énergie/courant électrique**

Bloc 11 : Champs solaire – qui devrait entrer en vigueur lors de la rentre académique

### **Phase D**

Bloc 9 : Ecoles

Pourvoit aux besoins des étudiants et de la population

Bloc 10 : Espace de jeux

### **Phase E**

Bloc 2 : Centre de formation polytechnique

Bloc 5 : Campus pour enseignants – autres bâtiments (à construire ensemble avec la formation polytechnique)

Bloc 6 : Centre d'accueil

à construire et exploiter ensemble avec la formation polytechnique

ex : construction – maçonnerie, menuiserie, électricité, architecture etc.

ex : restauration – ménage, hôtellerie etc.

### **Phase F**

Bloc 8 : Centre sante – peut commencer par un poste de sante qui accompagne la Phase B

### **Phase G**

Bloc 3 : Salle de conférence